

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад №2 «АльБайт»  
с. Рошни-Чу»  
\_\_\_\_\_ Я.А. Тамаева  
18.10.2.2017

**Дорожная карта  
по организации работы согласно федеральному  
государственному образовательному стандарту  
дошкольного образования (ФГОС ДО)  
МБДОУ «Детский сад №2 «АльБайт» с. Рошни-Чу  
Урус-Мартановского муниципального района»  
на 2017-2018 учебный год**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Результат</b>
1	2	3	4
<b>1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования</b>			
1.1.	Изучение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Октябрь 2017г.	Изучение документа
1.2.	Организация работы согласно ФГОС ДО	В течение учебного года	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
<b>2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования</b>			
2.1.	Координация работы педагогического коллектива согласно ФГОС ДО	Октябрь 2017г.	Избрание Творческой группы
2.2.	Организация курсов повышения квалификации педагогических работников по ФГОС ДО	В течение 2017 – 2018 учебного года	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров
2.3.	Мониторинг уровня знаний педагогических работников по вопросам ФГОС ДО	Апрель 2018 г.	Получение объективной информации знаний

2.4.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Октябрь 2017г.	Получение объективной информации о для организации работы по ФГОС ДО
2.5.	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах и других формах работы по ФГОС ДО	В течение 2017 – 2018 учебного года	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО
2.6.	Разработка и утверждение основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ	Октябрь 2017г.	ООП ДО
2.8.	Разработка локальных актов согласно ФГОС ДО	Октябрь 2017г.	Документы, регламентирующие воспитательно – образовательную деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО
2.9.	Мониторинг введения ФГОС ДО	Апрель 2018 г.	Диагностические материалы
2.10.	Проведение семинаров, консультаций по ФГОС ДО	В течение года	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
2.11.	Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО	Март 2018 г.	Методические рекомендации
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС</b>			

<b>дошкольного образования</b>			
3.1.	Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО в соответствии возрастных групп	В течение 2017 – 2018 учебного года	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС ДО
3.2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ	В течение 2017 – 2018 учебного года	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО
3.3.	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ	В течение 2017 – 2018 учебного года	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой
3.4.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение 2017 – 2018 учебного года	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО</b>			
4.1.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о проделанной работе в соответствии с ФГОС	Май, 2018г.	Информирование общественности о ходе и

	ДО		результатах работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО
--	----	--	--